

Prot. n. 7477 del 06.03.2023

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

del servizio relativo alla realizzazione di un progetto – Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia - CIG: 8982232455

Stazione appaltante

Fondo Pensioni Sicilia, con sede legale in Palermo, via Regione Siciliana, 2246
C.F.: 97249080827

Impresa aggiudicatrice

Deloitte Consulting S.r.l. con sede legale in Milano, via Tortona n. 25 – C.F. 03945320962

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

Nell'esperimento di gara effettuato con procedura sul Mercato elettronico della P.A. *acquistoinretepa* – Trattativa diretta con unico Operatore Economico, in data 11/11/2021 per il Servizio relativo alla realizzazione di un progetto – Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia è stato aggiudicato alla Società: Deloitte Consulting S.r.l., con sede in Milano via Tortona n. 25, per l'importo complessivo di **€ 90.280,00 (€ 74.000,00 imponibile + € 16.280,00 IVA al 22%)**.

CONTRATTO PRINCIPALE:

Il contratto principale è stato stipulato in data 11.11.2021 sul Me.PA *acquistoinretepa* con trattativa con unico Operatore Economico n.1891425, sottoscritto con firma digitale per convalida del contratto, per l'importo complessivo di € 74.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 16.280,00, assunto al prot. n. 35581 del 11 novembre 2021.

ATTO AGGIUNTIVO:

Atto di sottomissione prot. n. 16834 del 19.05.2022 con estensione del contratto entro i limiti del quinto d'obbligo del contratto originario di **€ 14.800,00** oltre IVA - D.D.A di impegno n. 2006 del 19/05/2022, con scadenza delle prestazioni prevista al 29.07.2022.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:

Le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP), sono state svolte dal Dott. Mariano Di Graziano, Dirigente dell'Area 1 ad interim.

Le funzioni di direttore dell'esecuzione (DEC), sono state svolte dal F.D. Salvatore Leonardi.

CAUZIONE DEFINITIVA: Non prodotta, poiché con la lettera di affidamento prot. 34441 del 2 novembre 2021 il pagamento è stato previsto a servizi resi.

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO AGGIUNTIVO:

Come risulta dall'accettazione dell'atto di sottomissione, in ragione del quinto d'obbligo del progetto – Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), relativo alle strutture intermedie: Servizio 4, Servizio 5 ed Area 1 del F.P.S, della società Deloitte Consulting S.r.l., firmata digitalmente e trasmessa con posta certificata del 19 maggio 2022, assunta al prot. n. 16923 del 20.05.2022, l'esecuzione del contratto aggiuntivo ha avuto inizio in data 21.05.2022 e, l'Operatore economico affidatario non ha formulato alcuna contestazione all'atto di sottomissione sopra citato.

DURATA DEL CONTRATTO

Come risulta nell'atto di sottomissione firmato digitalmente dalla società Deloitte Consulting S.r.l., il Fondo Pensioni Sicilia ha ritenuto che la scadenza per l'affidamento delle prestazioni rientranti nel quinto d'obbligo possa essere prevista al 29.07.2022.

SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: NESSUNA

PROROGHE E SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

durante l'esecuzione del servizio affidato, sono state richieste n. 2 proroghe debitamente motivate dalla Società affidataria e considerate ammissibili e concesse dall'Amministrazione, come di seguito riportate:

- 1) lettera prot. n. 21973 del 11 luglio 2022, concessione di una proroga fino al 31 ottobre 2022;
- 2) lettera prot. n. 38380 del 22 dicembre 2022, concessione di una proroga fino al 31 dicembre 2022.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

Per effetto delle proroghe sopra citate, la nuova scadenza per l'ultimazione dell'esecuzione del contratto è stata stabilita per il giorno 31 dicembre 2022.

RITARDO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: NESSUNO

CREDITO DELL'IMPRESA:

A seguito delle verifiche contabili risulta un credito dell'impresa pari ad € 14.800,00 imponibile, che sarà liquidato dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e l'IVA al 22% di €3.253,00 sarà versata all'Erario con le modalità operative in materia di "split payment";

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI:

Risulta in regola il DURC rilasciato dall'Inail con n. protocollo 34902064, richiesto in data 05.10.2022 e con scadenza di validità il 02.02.2023.

INFORTUNI DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Non risultano infortuni

CONTESTAZIONI DELL'IMPRESA: Non risultano contestazioni

TEMPO STABILITO PER LA VERIFICA DI CONFORMITA':

La verifica di conformità deve avvenire ai sensi dell'art. 102, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 entro sei mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

RISULTATI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA':

Esaminati i seguenti documenti:

- gli atti di gara;
- contratto di appalto;
- i documenti contabili;

Accertata la completezza della sopra elencata documentazione.

Visto il deliverbale allegato alla posta certificata trasmessa il 30 dicembre 2022 trasmessa dalla Società Deloitte Consulting S.r.l. relativa ai prodotti richiesti nell'atto di sottomissione sopra richiamato, elaborato nell'ambito del progetto – Piano di Rafforzamento Amministrativo del Fondo Pensioni Sicilia, relativo alle strutture intermedie: Servizio 4, Servizio 5 ed Area 1 del F.P.S, condivisi con i Dirigenti dei servizi interessati che ne hanno approvato i contenuti confermati con firma.

Il direttore dell'esecuzione da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, con i controlli ed i confronti, ritiene:

- che le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- che l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;

Il direttore dell'esecuzione da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, con i controlli ed i confronti, ritiene:

- che le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- che l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili.
- Le prestazioni contrattuali sono state eseguite entro il periodo contrattuale;
- Il corrispettivo applicato è quello del contratto originario;
- l'esecutore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date dal direttore dell'esecuzione;
- durante l'esecuzione del contratto, l'impresa non ha presentato contestazioni;
- le prestazioni contrattuali sono state eseguite entro il periodo contrattuale, tenuto conto delle proroghe autorizzate e concesse;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- a seguito dei riscontri contabili effettuati e delle risultanze dei prodotti finali presentati dall'Operatore economico conformi al servizio affidato, il credito dell'esecutore relativo al contratto aggiuntivo a seguito dell'atto di sottomissione con estensione del contratto entro i limiti del quinto d'obbligo del contratto principale è pari ad **€ 14.800,00**;

Il direttore dell'esecuzione;

CERTIFICA LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

del servizio relativo alla realizzazione di un progetto – Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia in ragione del quinto d'obbligo del progetto principale relativo alle strutture intermedie: Servizio 4, Servizio 5 ed Area 1 del F.P.S.6 eseguito dall'impresa Deloitte Consulting S.r.l. con sede legale in via Tortona n. 25 – Milano P.I. e C.F.: 03945320962.

Resta il credito di netti **€ 14.800,00** (diconsi euro *quattordicimila/00*) che può essere corrisposto all'impresa Deloitte Consulting S.r.l. con sede legale in via Tortona n. 25 – Milano P.I. e C.F.: 03945320962, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui trattasi.

Il presente certificato di verifica di conformità dovrà essere confermato dal responsabile del procedimento.

DISPONE

che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 nonché dall'art. 37, D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:

- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";

assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

Data, 06.03.2023

Il direttore dell'esecuzione (DEC)
F.to Salvatore Leonardi

Per conferma
Il responsabile unico del procedimento (RUP)
F.to Mariano Di Graziano