

Prot. n. 7475 del 06.03.2023

CERTIFICATO ULTIMAZIONE PRESTAZIONI

Appalto per il servizio relativo alla realizzazione di un progetto – Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia - CIG: 8982232455

Impresa: Deloitte Consulting S.r.l., con sede in Milano via Tortona n. 25 – C.F. 03945320962

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

Nell'esperimento di gara effettuato con procedura sul Mercato elettronico della P.A. *acquistoinretepa* – Trattativa diretta con unico Operatore Economico, in data 11/11/2021 per il Servizio relativo alla realizzazione di un progetto – Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia è stato aggiudicato alla Società: Deloitte Consulting S.r.l., per l'importo complessivo di **€90.280,00** (€ **74.000,00** imponibile + € **16.280,00** IVA al 22%).

CONTRATTO PRINCIPALE:

Il contratto è stato stipulato in data 11.11.2021 sul Me.PA *acquistinretepa*, con trattativa con unico Operatore Economico n. 1891425, sottoscritto con firma digitale per convalida del contratto, per l'importo complessivo di € 74.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 16.280,00, assunto al prot. n. 35581 del 11 novembre 2021.

ATTO AGGIUNTIVO:

Atto di sottomissione prot. n. 16834 del 19.05.2022 con estensione del contratto entro i limiti del quinto d'obbligo del contratto principale di € **14.800,00** oltre IVA - D.D.A di impegno n. 2006 del 19/05/2022, con scadenza delle prestazioni prevista al 29.07.2022.

PREMESSO:

che l'ultimazione del contratto principale è avvenuta in data 20 maggio 2022, per la quale è stata erogata la somma spettante alla Società Deloitte Consulting S.r.l. pari ad € 74.000,00 relative al progetto di Rafforzamento Amministrativo relativo alle n. 4 strutture intermedie interessate del F.P.S. (Servizi 1, 2, 3 e 6) e sono stati redatti i seguenti certificati:

- Certificato Ultimazione Prestazioni prot. n. 21501 del 6 luglio 2022;
- Certificato Verifica Conformità prot. n. 21985 del 11 luglio 2022;
- Attestazione Regolare Esecuzione Contratto prot. n. 21989 del 11 luglio 2022.

Il sottoscritto F.D. Leonardi Salvatore nella sua qualità di direttore dell'esecuzione, nominato con nota prot. n. 36850 del 23 novembre 2021;

VISTO l'art. 10 e 11, comma 2 del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA l'apposita comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione delle prestazioni, trasmessa con posta certificata in data 30.12.2022 ed assunta al prot. n. 138 dello 03.01.2023 nella quale veniva allegato il Deliverable del servizio svolto in ragione del quinto d'obbligo del progetto Piano di Rafforzamento Amministrativo, contenete complessivamente 20 processi relativi all'Area 1 ed ai Servizi 4 e 5 del Fondo;

PRESO ATTO che, come risulta dalla accettazione dell'atto di sottomissione della società Deloitte firmata digitalmente e trasmessa con posta certificata del 19 maggio 2022, assunta al prot. n. 16923 del 20.05.2022, l'esecuzione del contratto aggiuntivo ha avuto inizio il 21.05.2022, con scadenza delle prestazioni prevista al 29.07.2022.

CONSIDERATO che durante l'esecuzione del servizio affidato, sono state richieste n. 2 proroghe debitamente motivate dalla Società affidataria e considerate ammissibili e concesse dall'Amministrazione, come di seguito riportate:

- 1) lettera prot. n. 21973 del 11 luglio 2022, concessione di una proroga fino al 31 ottobre 2022;
- 2) lettera prot. n. 38380 del 22 dicembre 2022, concessione di una proroga fino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che, sulla base delle intervenute proroghe, il termine per l'ultimazione delle prestazioni risulta essere quello del 31 dicembre 2022;

EFFETTUATI gli accertamenti in contraddittorio con l'esecutore;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VISTO altresì il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l'articolo 37 inerente agli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

CERTIFICA

che le prestazioni oggetto di appalto sono state ultimate il giorno 30 dicembre 2022, trasmessi con posta certificata assunta al prot. n. 138 dello 03.01.2023 con allegato il Deliverable del servizio svolto in ragione dell'Atto di sottomissione prot. n. 16834 del 19.05.2022 con estensione del contratto entro i limiti del quinto d'obbligo del contratto principale, e quindi per le motivazioni in preambolo esposte, entro il termine contrattuale.

DISPONE

che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 nonché dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:

- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";

assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

Il presente verbale è redatto in doppio esemplare che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Palermo, 06.03.2023

Il direttore dell'esecuzione

F.to F.D. Salvatore Leonardi

Il capo progetto Deloitte Consulting S.r.l.

F.to Dott.ssa Emiliana D'Alessandro

Il responsabile del procedimento

F.to Dott. Mariano Di Graziano