Prot. n. 21985 del 11.07.2022

FONDO® PENSI@® NI

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA

del servizio relativo alla realizzazione di un progetto - piano di rafforzamento
amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia - CIG: 8982232455

Stazione appaltante

Fondo Pensioni Sicilia, con sede legale in Palermo, via Regione Siciliana, 2246
C.F.: 97249080827

Impresa aggiudicatrice

Deloitte Consulting S.r.l. con sede legale in Milano, via Tortona n. 25 - C.F. 03945320962

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

Nell'esperimento di gara effettuato con procedura sul Mercato elettronico della P.A.
acquistoinretepa — Trattativa diretta con unico Operatore Economico, in data 11/11/2021 per il
Servizio relativo alla realizzazione di un progetto - Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
per il Fondo Pensioni Sicilia € stato aggiudicato alla Societa: Deloitte Consulting S.r.l., con sede in
Milano via Tortona n. 25, per lI'importo complessivo di € 90.280,00 (€ 74.000,00 imponibile +
€ 16.280,00 IVA al 22%).

CONTRATTO PRINCIPALE:

Il contratto principale & stato stipulato in data 11.11.2021 sul Me.PA acquistinretepa con
trattativa con unico Operatore Economico n.1891425, sottoscritto con firma digitale per convalida
del contratto, per l'importo complessivo di € 74.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 16.280,00,
assunto al prot. n. 35581 del 11 novembre 2021.

ATTO AGGIUNTIVO:

Atto di sottomissione prot. n. 16834 del 19.05.2022 con estensione del contratto entro i limiti del
quinto d’obbligo del contratto originario di € 14.800,00 oltre IVA - D.D.A di impegno n. 2006 del
19/05/2022, con scadenza delle prestazioni prevista al 29.07.2022.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:

Le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP), sono state svolte dal Dott. Mariano Di
Graziano, Dirigente dell’Area 1 ad interim.

Le funzioni di direttore dell'esecuzione (DEC), sono state svolte dal F.D. Salvatore Leonardi.

CAUZIONE DEFINITIVA: Non prodotta, poiché con la lettera di affidamento prot. 34441 del 2
novembre 2021 il pagamento & stato previsto a servizi resi.

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

L'avvio dell'esecuzione del contratto € avvenuto il giorno 02/11/2021 con lettera di affidamento
prot. n.34441 del Servizio relativo alla realizzazione di un progetto - piano di rafforzamento
amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia e, |'Operatore economico affidatario non ha
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formulato alcuna contestazione alla succitata lettera di affidamento.

DURATA DEL CONTRATTO

Il termine per I'esecuzione del servizio & stato stabilito dal contratto in mesi 5 (cinque) naturali
consecutivi decorrenti dalla lettera d'incarico prot. 344441/2021.

Il termine utile per I'esecuzione del servizio scadeva pertanto il 01/04/2021.

SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: NESSUNA

PROROGHE E SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

il termine per I'esecuzione del servizio scadeva lo 01.04.2021 ed ¢ stato prorogato al 20.05.2022
con nota prot. n. 9617 del 21.03.2022, a causa della posticipazione dell’effettivo avvio delle
attivita progettuali rispetto alla lettera di incarico (infatti il primo incontro tra il committente e
I'operatore economico di avvio della procedura & avvenuto il 18.11.2021), che alle indisponibilita
delle strutture intermedie del Fondo, interessate dal piano di rafforzamento amministrativo,
impegnate nello svolgimento delle attivita ordinarie soprattutto tra la fine del 2021 ed i primi
mesi del 2022, non hanno potuto incontrare con la frequenza inizialmente pianificata in i
professionisti della Deloitte Consulting S.r.l., impegnati nelle analisi relative alla prima fase As-Is.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

Per effetto della proroga, la nuova scadenza per l'ultimazione dell'esecuzione del contratto € stata
stabilita per il giorno 20 maggio 2022.

RITARDO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: NESSUNO

CREDITO DELL'IMPRESA:

A seqguito delle verifiche contabili risulta un credito dell'impresa pari ad € 74.000,00 imponibile,
che sara liquidato dopo I'emissione del certificato di verifica di conformita e I'IVA al 22% di €
16.280,00 sara versata all’Erario con le modalita operative in materia di “split payment”;

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI:

Risulta in regola il DURC rilasciato dall'lnail e assunto al protocollo di questo Ente il 7 giugno 2022 al
n.18353.

INFORTUNI DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Non risultano infortuni

CONTESTAZIONI DELL'IMPRESA: Non risultano contestazioni

TEMPO STABILITO PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'":

La verifica di conformita deve avvenire ai sensi dell'art. 102, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 entro
sei mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

RISULTATI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA":

Esaminati i seguenti documenti:

- gli atti di gara;

- contratto di appalto;

- i documenti contabili;

Accertata la completezza della sopra elencata documentazione.

Visto il verbale di consegna dei deliverbales a corredo della consegna dei prodotti che la Societa
Deloitte Consulting Srl ha elaborato nell’lambito del progetto - Piano di Rafforzamento
Amministrativo del Fondo Pensioni Sicilia, secondo quanto disposto dalla nota di affidamento prot.
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n. 34441 del 2 novembre 2021 e dal contratto stipulato sul Me.PA (trattativa diretta n. 1891425)
condivisi con i Dirigenti dei servizi interessati che ne hanno approvato i contenuti confermati con
firma.

Il direttore dell'esecuzione da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche,
con i controlli ed i confronti, ritiene:

= che le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e
corrispondono alle prescrizioni contrattuali;

= che l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore
dell'esecuzione;

Il direttore dell'esecuzione da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche,
con i controlli ed i confronti, ritiene:
- che le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e
corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- che Il'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore
dell'esecuzione;

- che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attivita eseguite e le registrazioni
contenute nei documenti contabili.

— Le prestazioni contrattuali sono state eseguite entro il periodo contrattuale;
— Il corrispettivo applicato € quello del contratto originario;

- l'esecutore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle
disposizioni date dal direttore dell’esecuzione;

— durante l'esecuzione del contratto, I'impresa non ha presentato contestazioni;

— le prestazioni contrattuali sono state eseguite entro il periodo contrattuale, tenuto conto delle
proroghe autorizzate e concesse;

— i prezzi applicati sono quelli di contratto;

- a seguito dei riscontri contabili effettuati e delle risultanze dei prodotti finali presentati
dall’Operatore economico conformi al servizio affidato, il credito dell’esecutore relativo al
contratto con lettera d’incarico prot. 344441/2021 ¢ pari ad € 74.000,00;

Il direttore dell'esecuzione;
CERTIFICA LA VERIFICA DI CONFORMITA

del servizio relativo alla realizzazione di un progetto - Piano di Rafforzamento
Amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia eseguito dall'impresa Deloitte
Consulting S.r.l. con sede legale in via Tortona n. 25 - Milano P.I. e C.F.: 03945320962
in base al contratto di appalto stipulato in data 11.11.2021 sul Me.PA acquistinretepa con
trattativa con unico Operatore Economico n.1891425.

Resta il credito di netti € 74.000,00 (diconsi euro settantaquattromila/00) che pud essere
corrisposto all'impresa Deloitte Consulting S.r.l. con sede legale in via Tortona n. 25 -
Milano P.I. e C.F.: 03945320962 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione delle
prestazioni contrattuali di cui trattasi.

Il presente certificato di verifica di conformita dovra essere confermato dal responsabile del
procedimento.

DISPONE

che venga assicurata la pubblicita legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e
secondo il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 nonché dall'art. 37, D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile
accessibilita, completezza e semplicita di consultazione:

- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione
"Amministrazione trasparente";

assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento
(flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la
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pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalita idonee ad assicurare I'assolvimento dei
vigenti obblighi di pubblicazione;

Data, 11 luglio 2022

Il direttore dell'esecuzione (DEC)
F.to F.D. Salvatore Leonardi

Per conferma
Il responsabile unico del procedimento (RUP)
F.to Dott. Mariano Di Graziano



